

# Lousberglauf 2011 powered by STAWAG

## Helfer/innen-Einteilung

Termin	Uhrzeit	Kontakt	Aufgabe	Anzahl	Helfer/in	Sportart
01.07.2011 (Fr)	10.30-12.00 Uhr	Peter	Aufstellen von Parkverbotsschildern (1,5-2 Stunden)	1		
05.07.2011 (Di)	11.00-13.00 Uhr	Peter	Beladen des LKWs mit Lousberglaufmaterial/ Einladen der Tische, Einladen Grill	4		
06.07.2011 (Mi)	08.00-09.00 Uhr	Peter	Ausladen des LKWs	6		Türme
	08.30-13.00 Uhr	Peter	Gittertransport und Aufstellen der Gitter	6		Türme
	13.30-16.00 Uhr	Peter	Fahnenaufhängung Gelände und Bühne <i>KLETTERN</i>	2		
	14.00-15.30 Uhr	Peter/Nina	Aufbau der Pavillons und Stände	6		Türme
	16.30-19.00 Uhr	Peter	Einweisung Parkende und Weiterleitung	4		
	16.00-19.00 Uhr	Nina	Taschenabgabe I	5		
	19.00-22.00 Uhr	Nina	Taschenabgabe II	5		
	17.00-20.00 Uhr	Peter	Koordinator Startbereich	1		
	17.00-20.00 Uhr	Nina	Koordinator Zielbereich	1		
	18.00-20.00 Uhr	Nina	Laufzeitung an Zuschauer/innen	2		
	18.00-20.00 Uhr	Nina	Warm-Up	1+4		
	18.00-20.00 Uhr	Peter	Absperrband Startbereich (danach Zielbereich)	30		
	18.00-20.00 Uhr	Nina	Laufabsicherung (vorne-hinten) <i>MOUNTAINBIKE</i>	5		
	18.15-20.00 Uhr	Peter	Security-Guards für Sicherheitspuffer im Ziel	15-20		
	18.00-20.00 Uhr	Nina	Ausgabe am Obststand + Ausgabe Traubenzucker	8		
	18.00-20.00 Uhr	Peter	Einsammeln Startnummern	7		
	20.00-23.00 Uhr	Peter/Nina	Abbau der Pavillons/Stände + Beladen des LKWs	10		
	20.00-23.00 Uhr	Peter/Nina	Teamwache Veranstaltungsnacht	2		
07.07.2011 (Do)	09.00-10.00 Uhr	Peter	Rücktransport der Gitter Parkverbotsschilder	4		
	10.00-12.00 Uhr	Peter	Aufräumen Sportwarte-Loge	2		