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Helfer/innen-Einteilung

Termin Uhrzeit Kontakt Aufgabe Anzahl Helfer/in Sportart
01.07.2011 (Fr) 10.30-12.00 Uhr Peter Aufstellen von Parkverbotsschildern (1,5-2 Stunden) 1
05.07.2011 (Di) 11.00-13.00 Uhr Peter Beladen des LKWs mit Lousberglaufmaterial/ Einladen 

der Tische, Einladen Grill
4

06.07.2011 (Mi) 08.00-09.00 Uhr Peter Ausladen des LKWs 6 Türme
08.30-13.00 Uhr Peter Gittertransport und Aufstellen der Gitter 6 Türme
13.30-16.00 Uhr Peter Fahnenaufhängung Gelände und Bühne KLETTERN 2
14.00-15.30 Uhr Peter/Nina Aufbau der Pavillons und Stände 6 Türme
16.30-19.00 Uhr Peter Einweisung Parkende und Weiterleitung 4
16.00-19.00 Uhr Nina Taschenabgabe I 5
19.00-22.00 Uhr Nina Taschenabgabe II 5
17.00-20.00 Uhr Peter Koordinator Startbereich 1
17.00-20.00 Uhr Nina Koordinator Zielbereich 1
18.00-20.00 Uhr Nina Laufzeitung an Zuschauer/innen 2
18.00-20.00 Uhr Nina Warm-Up 1+4
18.00-20.00 Uhr Peter Absperrband Startbereich (danach Zielbereich) 30
18.00-20.00 Uhr Nina Laufabsicherung (vorne-hinten) MOUNTAINBIKE 5
18.15-20.00 Uhr Peter Security-Guards für Sicherheitspuffer im Ziel 15-20
18.00-20.00 Uhr Nina Ausgabe am Obststand + Ausgabe Traubenzucker 8
18.00-20.00 Uhr Peter Einsammeln Startnummern 7
20.00-23.00 Uhr Peter/Nina Abbau der Pavillons/Stände + Beladen des LKWs 10
20.00-23.00 Uhr Peter/Nina Teamwache Veranstaltungsnacht 2

07.07.2011 (Do) 09.00-10.00 Uhr Peter Rücktransport der Gitter Parkverbotsschilder 4
10.00-12.00 Uhr Peter Aufräumen Sportwarte-Loge 2


